

Nr sprawy – 185 /07  
Cp – 1420/07

Gdańsk, 03 sierpnia 2007 roku

.....  
..... wg rozdzielnika .....  
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę sieci  
światłowodowej na terenie aglomeracji trójmiejskiej**  
*BZP nr 1281102 –2007 z 27.07.2007r.*

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

**I.** W rozdziale III SIWZ zapisano, że termin wykonania dokumentacji projektowej **wynosi 15 dni od podpisania umowy**. Jednocześnie zaznaczono, że dokumentacja projektowa winna posiadać właściwą formę oraz zawierać wszelkie niezbędne dane dla dokonania zgłoszenia robót budowlanych oraz wybudowania w/w linii światłowodowej, w tym:

- projekt? wykonawczy w pięciu egz.,
- plan? organizacji ruchu (jeśli będzie wymagany),
- przedmiar? robót oraz kosztorys nakładczy w pięciu egz.,
- kosztorys? inwestorski w dwóch egz.

Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z TPS.A.

Wykonana i uzgodniona dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez KWP

Gdańsk

**Pytania:**

1. Czy dokumentacja ma być wykonana na mapach do celów informacyjnych? Jeśli tak, czy Inwestor dysponuje takimi mapami? Termin pozyskania map w Warszawie wynosi ok. 2 tygodnie.
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, to czy Inwestor dysponuje przebiegiem kanalizacji teletechnicznej TP, na który można nanieść przebieg kabla światłowodowego?
3. Czy w otrzymanych od TP warunkach technicznych jest oświadczenie o drożności otworów dla wprowadzenia rur kanalizacji wtórnej? Z praktyki wiemy, że czasami dochodzi do zmian w projekcie z chwilą rozpoczęcia prac wykonawczych z uwagi na brak drożności bądź uszkodzenia kanalizacji TP.
4. Czy w podanym 15 – dniowym terminie wykonania projektu ujęto także czas na uzgodnienia i zatwierdzenie projektu? Uzgodnienia w TP trwają zwykle ok. tygodnia.
5. Jak będzie traktowany przypadek kiedy okaże się konieczne wykonanie projektu organizacji ruchu? Projekt taki wraz z uzgodnieniami wykonuje się minimum w 4 tygodnie.

**II.** Całkowita długość kabla światłowodowego policzona jako suma poszczególnych odcinków wynosi 16 330,00m. W ramach zadania będzie uwolniona kanalizacja wtórna na długości 4 340,00 m.

**Pytanie:**

1. Czy należy rozumieć, że do wyceny i fizycznie do wykonania przyjmujemy różnicę tych długości, czy też uwolnienie rury wtórnej z kabli miedzianych jest zadaniem dodatkowym, a do wyceny i wykonania jest wyłącznie nowa kanalizacja wtórna?

**ODPOWIEDZI:**

**I. Wykonanie dokumentacji projektowej.**

Ad. 1. Dokumentacja ma być wykonana na mapach do celów informacyjnych. Inwestor zleca wykonanie kopii map sytuacyjno-wysokościowych do celów informacyjnych w postaci cyfrowej (z rozszerzeniem .dwg), w pasie drogowym z instalacjami podziemnymi i trasą kanalizacji teletechnicznej TPS.A., płatnej przy odbiorze przez zwycięzcę przetargu. Warunkiem odbioru mapy w postaci cyfrowej jest podpisanie przez odbierającego oświadczenia, w formie umowy z ośrodkiem geodezyjnym, o wykorzystaniu mapy tylko dla celów niniejszego projektu.

Ad. 2. Inwestor nie dysponuje przebiegiem kanalizacji teletechnicznej TP S.A., na który można nanieść przebieg kabla światłowodowego.

Ad. 3. W Warunkach Technicznych otrzymanych od TP S.A. nie ma oświadczenia o drożności otworów kanalizacji pierwotnej dla wprowadzenia rur kanalizacji wtórnej. Warunki Techniczne wskazują, iż w otworze kanalizacji istnieje miejsce dla wprowadzenia rury kanalizacji wtórnej. Ewentualne konieczne, **uzgodnione z TP S.A.**, zmiany otworów kanalizacji lub obejście miejsca niedrożności kanalizacji ciągiem równoległym (jeśli taki istnieje na planowanej trasie) należy wprowadzić do dokumentacji powykonawczej. Konieczność udrożnienia kanalizacji np. w miejscu przesunięcia elementów kanalizacji lub jej zgniecenia, jest ryzykiem Wykonawcy.

Ad.4. W podanym 15 dniowym terminie wykonania projektu ujęto także czas na uzgodnienie projektu w TPS.A.

Ad.5. Wg oceny Zamawiającego niezbędne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku i w Sopocie na zajęcie pasa chodnika na czas otwarcia studni kanalizacji teletechnicznej. Jeśli jednak konieczne będzie wykonanie projektu organizacji ruchu, termin wykonania dokumentacji projektowej ulegnie przesunięciu o czas niezbędny do wykonania i zatwierdzenia tego projektu.

## **II. Budowa.**

Ad. 1. Do wykonania jest kanalizacja wtórna na całej długości kabla światłowodowego. Uwolnienie kanalizacji pierwotnej na odcinku o długości 4340,00m jest zadaniem dodatkowym, które także należy uwzględnić w wycenie robót.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że **zmienia się termin wykonania dokumentacji projektowej z 15 na 21 dni.**

**Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Starszy Specjalista  
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
KWP w GDAŃSKU  
Ewa Samulak - Augustyn**

Wyk. w 2 egz.:

Egz. nr 1 - potencjalni Wykonawcy / strona internetowa Zamawiającego

Egz. nr 2 - a/a