Komenda Wojewddzka Policji Gdansk, dnia 14 wrzesnia 2018r.
w Gdansku
Sekcja Zamoéwien Publicznych
znak sprawy — 72/2018
Cp.2380.1-72/2018

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego wykonanie robot budowlanych
polegajgcych na budowie pomostow plywajgcych przy nadbrzeiu nr XVIII rzeki Motlawy zgodnie
z wielobranzowq dokumentacjq budowlang i wykonawczg.

BZP ogloszenie nr 607287-N-2018 z dnia 22.08.2018r.
Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia nr 5002133667-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 500220341-N-2018 7 dnia 13-09-2018 r.
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 500221099-N-2018 z dnia 14-09-2018 r.
Zamawiajgcy - Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku, dzialajgc na podstawie art. 38
Ustawy — Prawo zamowien publicznych informuje, ze od potencjalnego Wykonawcy wplynely nw.
pylania, na ktdre ponizej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

W zwiqzku z faktem iz brak jest jednoznacznej informacji dotyczgcej terminu, kiedy
Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy plac budowy celem realizacji Etapu 11, prosimy o
wprowadzenie do §3 umowy zdania. ,, Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ przekazaé protokolarnie
prawo wtadania placem budowy celem realizacji Etapu I nie pézniej niz do dnia 15 wrzesnia
2019 r.” oraz dodanie pkt 3) w §6 ust.7 umowy o tresci: ,,3) W przypadku nie przekazania
Wykonawcy placu budowy celem realizacji Etapu II w terminie okreslonym w §3 ust. ...,
termin realizacji umowy zostanie przedtuzony o czas uzgodniony z Wykonawcq.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wprowadza do §3 Umowy ust. 6 o tresci: ., Zamawiajgcy planuje przekazaé
protokolarnie prawo wladania placem budowy celem realizacji Etapu II nie poZniej niz do
dnia 15 wrzesnia 2019 r.”

Zamawiajgcy dodaje pkt 3) w §6 ust. 7 umowy o tresci: ‘

»3) W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy celem realizacyi Etapu [T w
terminie okreslonym w §3 ust. 6. termin realizacji umowy ulega przedluzeniu odpowiednio o
czas niezbedny do zakoviczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak

niz o okres trwania przeszkody" KOMENBANT s
: " ; . DANS
Poprawiony wzor umowy w zalgczeniu. WUJEWIEDZE“P. mspubhcmth

Prosimy o niezwloczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

Wyk. w1 egz.:

strona internetowa: www.pomorska.policia.gov.pl

przestano faksem, emailem do Wykonawcéw

Podpisany oryginal dokumentu znajduje si¢ u Zamawiajgcego.

Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku
Sekcja Zamowien Publicznych
80-875 Gdansk ul. Biskupia 23, rel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwpl@pomorska.policia.gov.pl




UMOWA NR. sivcesessmuunnsn

Zawarta w Gdansku w dniu ......cccevveieicnecinnenns roku pomiedzy:
Komendantem Wojewddzkim Policji w Gdansku, 80 —819 Gdansk, ul. Okopowa 15,
NIP 583-001-00-88, zwanym w dalszej czgSci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. insp. Robert Sudenis — Zastepca Komendanta Wojewodzkiego Policji w Gdarisku

zwanym w tresci Zamawiajacym, a

zwanym w tresci Wykonawcg, wylonionym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego /art.39/ o wartosci mniejszej niz kwota
okre$lona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp. , o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

»Komisariat Policji Gdansk Srédmiescie — budowa pomostéw plywajacych przy nabrzeiu
nr XVIII rzeki Motlawy”

Na przedmiot umowy sklada sie pelen zakres robot budowlanych wielobranzowych wynikajacy
z przedmiaréw robodt i kosztoryséw naktadczych oraz dokumentacji projektowej z nimi zwigzanych
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét budowlanych stanowiacych zalgezniki
do SIWZ.

2. Dokumenty tworzace Przedmiot zamoéwienia maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie.
Do celéw interpretacji, dokumenty beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z odpowiedziami na pytania udzielanymi
przez Zamawiajacego na etapie procedur przetargowych,

3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
5) Przedmiar robét i kosztorys naktadczy,

6) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.



Jezeli w dokumentach znajdzie si¢ jaka$ sprzecznosé lub rozbieznos¢, to Zamawiajgcy wyda
jakiekolwiek konieczne wyjasnienie lub polecenie.

3. Realizacja przedmiotu zaméwienia uzalezniona jest od realizowanych przez Urzgd Morski w Gdyni
robot zwigzanych przebudows nabrzezy rzeki Motlawy, dlatego wykonywana begdzie w dwdch
etapach;

I ETAP — realizowany do 15.12.2018 r. zwigzany w wykonaniem robét teletechnicznych
polegajacych na budowie kanalizacji teletechnicznej z rur HDPE oraz A110PS na odcinku:
"istniejgca studnia kablowa SKR-1 przy skrzyzowaniu ulic Na Stgpce/Diuga Grobla/Wiestawa
- projektowana studnia kablowa SKR-1 przed projektowang telekomunikacyjna szafkg kablowg

_na poczatku nabrzeza policji przy ul. Sienna Grobla."

I1 ETAP — realizowany do kofica 2019 r. (po wykonaniu robot zwigzanych z przebudowa Nabrzeza
XVIII rzeki Mottawy przez Urzad Morski w Gdyni) obejmujacy pozostale prace objete
przedmiotem zamdwienia.

4, W realizacji umowy Wykonawca jest zobowiazany dla uzyskania finalnego efektu okreslonego

przedmiotem zaméwienia wykonaé pelen zakres robdt, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowych, przepiséw prawa, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, wydanych
decyzji dotyczacych Przedmiotu Zamdwienia, postanowiefi uméw, a wigc wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujace trudnosei i nieprzewidziane okolicznodei, jakie moga wystapi¢ w trakcie
realizacji.
Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu Zamdwienia bgdzie konieczne wykonanie innych
niezbednych robét lub czynnoéei, w tym wykonanie projektéw wykonawczych, warsztatowych lub
montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen, lub gdy dla uzywania
wykonanych czesci robét konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbgdne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

§2

Terminy realizacji przedmiotu umowy.

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
Data rozpoCzeCia — veeeerrerencseirensarsomanens
Data zakonczenia:
ETAP I - 15 grudnia 2018 r.

ETAP I1 - 15 grudnia 2019 .

§3

Przekazanie placu budowy.

1) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazaé protokolarnie prawo wladania placem budowy niezwtocznie
po podpisaniu umowy, nie pézniej niz 7 dni kalendarzowych od jej podpisania, w takim zakresie jaki
moze byé wymagany dla umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym przedfozonym i uzgodnionym z Zamawiajagcym, uwzgledniajagcym
etapowos¢ wykonywania przedmiotu zamodwienia.

2)Poza Wykonawca prawo wstepu i przebywania na Placu Budowy bgdg mie¢ pracownicy
Zamawiajacego, inni wykonawcy i podwykonawcy, inne niz okreslone powyzej osoby



upowaznione przez Zamawiajacego, funkcjonariusze uprawnionych do takiego wstgpu wiadz
i stuzb panistwowych oraz samorzgdowych.

3) Zamawiajacy o§wiadcza, ze udostgpnit Wykonawcey do jego wiadomosci, przed Datg Rozpoczecia,
wszystkie odnosne dane znajdujgce si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczace warunkow na
Placu Budowy, z uwzglgdnieniem aspektu wptywu na srodowisko. Podobnie, Zamawiajacy bedzie
udostepniat Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzace w posiadanie Zamawiajgcego po Dacie
Rozpoczecia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje wszystkich takich danych.

4)Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie, praktycznie mozliwym (biorac pod uwage
koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz
innych okolicznosci, ktére mogg wptywaé na Dokumenty Ofertowe lub na Roboty. W tym samym
zakresie bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Plac Budowy, jego otoczenie,
powyzsze dane i inne dostgpne informacje oraz, ze przed ztozeniem Dokumentow Ofertowych uznat
je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia si¢ do
nich):

1) ksztalt i charakter Placu Budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi,
2) warunki hydrologiczne, geologiczne i klimatyczne,

3) zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych dla realizacji i ukoficzenia Robét oraz usunigcia
wszelkich wad,

4) obowigzujace w kraju prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej, oraz zapotrzebowanie
Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii, transportu, wody
i innych ustug.

5)Koszt poboru wody i energii elektrycznej zuzytej podezas realizacji zaméwienia Zamawiajacy
przenosi na Wykonawcg wg zasad odrgbnie okreslonych w protokole wprowadzenia na budowe.

6) Zamawiajacy planuje przekazaé protokolarnie prawo wiadania placem budowy celem realizacji Etapu
Il nie p6zniej niz do dnia 15 wrzesnia 2019 r

7)W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy celem realizacji Etapu 1I w terminie
okreslonym w §3 ust. 6, termin realizacji umowy ulega przedtuzeniu odpowiednio o czas niezbgdny
do zakoAczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty. nie dluzej jednak niz o okres trwania
przeszkody

§4

Zasady wykonania przedmiotu umowy.

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonym w § 1, zgodnie
z niniejsza umowa, projektem budowlanym zatwierdzonym decyzja o pozwoleniu na budowe,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot oraz Ustawa Prawo Budowlane. Wykonawca bedzie stosowal materialy
dopuszczone do obrotu i stosowania W budownictwie zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
Budowlane.

2. Materialy winny posiadaé odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobate techniczna. Materialy i1 zastosowane
urzadzenia muszg by¢ w | gatunku.

Przed zastosowaniem danego materialu Wykonawca winien zlozy¢ odpowiedniemu Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji wniosek materiatowy okrelajacy: rodzaj i nazwe materiatu,



miejsce wbudowania. Do wniosku materiatowego nalezy dotaczy¢ aktualng Aprobatg Techniczna,
Deklaracj¢ Zgodnoséci lub inny dokument dopuszczajacy wnioskowany materiat do obrotu
w budownictwie. Brak akceptacji wniosku materialowego jest jednoznaczny z brakiem zgody na
zastosowanie danego materialu.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowa¢ plac budowy wiasnym staraniem i na wiasny koszt,
zapewni¢ ochrong budowy, wiasciwe warunki bhp i ppoz. oraz utrzyma¢ porzadek na budowie.

4. Wykonawca zobowigzuje sig :

1) do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na budowie jednolite] odziezy roboczej
z emblematem firmy oraz do egzekwowania jednolitego ubioru od podwykonawcow,

2) codzienne sporzadzanie listy obecnosci z podpisami wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

3) po zakoficzeniu budowy przedmiotu umowy do posprzatania terenu budowy i terenu przylegtego
do placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu niegorszego niz w momencie przekazania we
wiadanie.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i realizowanych robét z tytutu szkod, ktdre
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczenie od szkéd (ryzyk) na sume ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Projekt
polisy przed jej podpisaniem Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Wykonawca  zobowigzany  jest  okazaC Zamawiajagcemu  oryginat
i doreczy¢ kopie polisy powyzszego ubezpieczenia w dniu zawarcia Umowy. W przypadku
niespelnienia powyzszego obowiazku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez caty okres
obowiazywania Umowy Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg ubezpieczenia w powyzszym zakresie
w wybranym przez siebie zakladzie ubezpieczen, a kosztami tego ubezpieczenia obcigzycC
Wykonawcg.

Ubezpieczenie Robét Budowlano Montazowych obejmujace Roboty, Materiaty i Urzadzenia, w tym
dostarczone przez Zamawiajacego, oraz ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilnej Wykonawcy
zostanie dokonane przez Wykonawcg na zasadach i w zakresie:

6. Wykonawca zobowiazany jest zglosié pisemnie Zamawiajacemu z 3 dniowym wyprzedzeniem roboty
ulegajace zakryciu celem dokonania ich odbioru technicznego przez Zamawiajacego
i poniesé wszelkie koszty z tym zwigzane. Z wykonania robét ulegajgeych zakryciu zostanie spisany
stosowny protokoét.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz niezbednych
wymaganych przepisami badan na wiasny koszt.

8. Dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe winny obejmowaé wszystkie branze i zosta¢
przekazane Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 4 egzemplarzach na dzien zgloszenia gotowosci
do odbioru.

9. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez nastgpujace wymogi:

1) Wymogi na etapie prac poprzedzajacych roboty zasadnicze, m.in.:

a) Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z dokumentacjami projektowymi oraz
STWiIOR;

b) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Zaplecze biurowe winno by¢ zlokalizowane na placu budowy
lub w jego bezposrednim poblizu. Wykonawca ponosi w szczegélnosci koszty organizacji
i utrzymania zaplecza, oraz koszty dostarczenia odpowiednich mediow oraz pOzniejsze]



likwidacji, wtym pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania materiatow
i parkowania sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na placu budowy i na
terenie zaplecza budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw bhp i p. poz.,
ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu
robét. W ramach zaplecza zapewnione zostanie pomieszczenie, w ktorym beda odbywaly sig
narady techniczne (rady budowy) (dla ok. 15 os6b), oraz pomieszczenia przystosowane do
petnienia obowiazkow Inspektora Nadzoru — koordynatora o pow. min. 12 m2, wraz z:

zasilaniem w energie elektryczna i wodg pitng, odprowadzeniem sciekow oraz
dostepem do pomieszczenia socjalnego i WC wewnatrz tego samego budynku lub
baraku (dla nadzoru budowy przy pomieszczeniach biurowych),

zapewnieniem dostepu do Internetu o okreslonych parametrach: predkos¢ facza
dostepowego dla Internetu (WAN) nie moze by¢ mnigjsza niz 2 Mbit/s dla ruchu
przychodzacego i nie mniejsza niz 1 Mbit/s dla ruchu wychodzacego. Lacze powinno
by¢ zakoniczone stykiem Ethernet. Lacze nie moze by¢ ograniczone poprzez blokadg
portéw, protokotéw (np. NAT). Wykonawca zapewni router z Wi-Fi.

zaplecze budowy winno zosta¢ wyposazone w myjke do butéw przed wejéciem do
zaplecza Zamawiajacego oraz myjki przeznaczone do mycia pojazdoéw przy wyjazdach
z placu budowy,

nalezy zapewnié¢ odpowiedni dojazd (drogi dojazdowe winny by¢ utwardzone) do
zaplecza biurowego. W bezposrednim sgsiedztwie zaplecza biurowego nalezy zapewni¢
parking dla min. 5 samochodéw osobowych Zamawiajacego,

sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe przeznaczone dla nadzoru inwestorskiego
nalezy wyposazy¢ w niezbgdne meble biurowe oraz sprzet zgodnie
Z wymogami:

Lp. | Mebel Tl0§¢é [szt.] |

1 Biurko z kontenerkiem 2 _‘

2 Krzesto obrotowe 2 |

3 Regaly zamykane 1

4 Szafa ubraniowa 1

5 Krzesta 2

6 Stét konferencyjny ze stotem i krzestami Dla ok. 15 oséb

7 Urzadzenie wielofunkcyjne A3 1 (dostep mna placu
budowy)

pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna powinny byé ogrzewane w sezonie
grzewczym i wyposazone w klimatyzacje,

pomieszczenia biurowe beda miaty okna o odpowiedniej powierzchni dla umozliwienia
odpowiedniego oswietlenia i wentylacji, wyposazone w zewnetrzne kraty, a okna
wystawione na bezposrednie swiatto stoneczne podczas godzin pracy bgdg wyposazone
w zaluzje,

we wszystkich toaletach bedg ustepy ze spluczkami i umywalki z podtaczong zimng
i goraca woda,

pomieszczenie socjalne (kuchenne) powinno by¢é wyposazone w zlewozmywak,
zmywarke, mikrofaléwke i czajnik. Wykonawca winien zapewni¢ wystarczajaca
dostawe wody dla odpowiedniej obstugi zaplecza biurowego,



2)

c)

® biuro Zamawiajacego powinno posiada¢ catodobowa ochrong,
® pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w sprzgt p.poz. zgodnie z odpowiednimi przepisami,

® nalezy zapewni¢ codzienne sprzatanie pomieszczen biurowych w godzinach nie
kolidujacych z godzinami pracy Zamawiajgcego;

® Wykonawca winien przestrzegaé okreséw przegladéw dla poszczegdlnych urzgdzen
i pomieszczen oraz ponosic¢ z tym zwiazane wszelkie koszty serwisu.

® zaplecza biurowe dla przedstawicieli Zamawiajacego bedzie gotowe do uzytkowania
przez Zamawiajacego najpozniej w dniu rozpoczecia Il etapu umowy;

® zaplecze budowy winno by¢ utrzymane w okresie realizacji projektu oraz w okresie
rozliczenia projektu,

® koszt urzadzenia i wyposazenia zaplecza biurowego nalezy uja¢ w kwocie ofertowej.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkaneéw i minimalizujacy ryzyko powstania szkod w sasiadujacych nieruchomosciach.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnodcig. W celu oceny zasadnosci roszczen odszkodowawczych
dotyczacych szkod w sasiadujacych z placem budowy nieruchomosciach zaleca si¢ aby
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzil inwentaryzacje stanu
technicznego nieruchomosci zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy.
Inwentaryzacja zawieraé bedzie zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja, oraz odpowiednie opisy.

Wykonawca  zobowigzany  jest do zapewnienia  tymczasowego  przylacza
elektroenergetycznego i wody, niezbgdnego do wlasciwego prowadzenia robot.

Wymogi na etapie robét zasadniczych. m.in.:

a)

zapewnienie na wlasny koszt przez Wykonawcg, nadzoru archeologicznego przy realizacji
phytkich wykopéw zwigzanych z budowa infrastruktury drogowej i technicznej i okreslenie
czasu jego trwania;

dostosowanie czasu pracy do potrzeb wynikajacych z Kontraktu (w tym przy uwzglednieniu
mozliwosci pracy w dni wolne od pracy); organizowanie rad budowy, narad technicznych
i koordynacyjnych;

udzielanie Zamawiajacemu i jego przedstawicielom dostepu do terenu budowy oraz
wszelkich miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sktadowane lub przygotowywane do wbudowania;

wspolpraca z Zamawiajgcym, w tym w zakresie korzystania z wszelkich dostgpnych
informacji i wyjasnien, dotyczacych nalezytego wykonaniu Kontraktu;

udostepnianie przedstawicielom Zamawiajacego wszelkich materiatéw, informacji wynikow
badan, zwigzanych z realizacja Kontraktu;

przygotowanie do odbioru czgsciowego i koficowego robdt, przygotowania dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot;

zghaszania do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

umozliwienie Zamawiajacemu prowadzenia kontroli na terenie budowy w celu sprawdzenia
badz nadzoru, w szczegdlnosci:



3)

® jakosci wykonywanych robot —oraz wbudowywanych —materiatéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka
i wiedza inzynierska;

® zgodnosci w zakresie przestrzegania zasad bhp, bioz, p.poz. i utrzymania porzadku na
terenie budowy;

® weryfikacji dokumentacji geodezyjnej ze sporzadzonych wytyczen i inwentaryzacji
powykonawczej;

® sposobu oznakowania, skladowania oraz magazynowania materiatow i wyrobow
budowlanych oraz narzedzi i rodkow budowlanych;

® badafi materialéw i robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce robot
budowlanych;

® biezacego monitorowania postgpu robot i stanu zaawansowania robot poprzez
sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym
harmonogramem robot;

wykonanie tablicy informacyjnej z danymi: nazwa inwestycji, nazwa Zamawiajgcego -
Inwestora, ktére zostang postawione przez Wykonawcg w terminie oraz miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego Tablice nalezy wykonaé z materiatéw trwatych
i odpornych na warunki atmosferyczne,

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu
(petnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenéw przylegtych,

Zamawiajacy z chwilg przekazania calego placu budowy na rzecz Wykonawcy nie narzuca
kolejnosci prowadzenia prac w zaleznosci od jakichkolwiek potrzeb zwigzanych z realizacja
calej inwestycji. Kolejnos¢ robét musi byé zgodna z przyjetymi zatozeniami rzeczowo —
finansowymi uzgodnionymi z Zamawiajacym w harmonogramie rzeczowo - finansowym
realizacji inwestycji, uwzgledniajacym etapowos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé wykonanie dodatkowych pomiarow,
ekspertyz lub sprawdzen. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykazg one,
ze pomiary zasadnicze byly nieprawidiowe.

Wymogi zwiazane z zapewnieniem prawidlowego wykonania robét budowlanych, m.in.:

a)
b)

d)

terminowego i zgodnego ze sztuka budowlana wykonania robot;

dokonania powiadomien gestoréw i eksploatatorow sieci i in., uzyskania/zawarcia
wszystkich niezbednych i/lub wymaganych uzgodnieniami dokumentacji warunkow,
pozwolen, zezwolefi, zgdd, porozumiefi/uméw i poniesienia kosztéw, zwigzanych z ich
otrzymaniem;

niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego 0 wszelkich rozbieznosciach migdzy
dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym na terenie budowy;

uzyskania / zawarcia wszystkich niezbednych i/lub wymaganych uzgodnieniami
dokumentacji warunkéw, pozwolen, zezwolen, zgod, porozumien / umdéw i poniesienia
kosztéw, zwiazanych z ich otrzymaniem, wynika z przepisdw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi, z zapisow miejscowego planu zagospodarowania
terenu dla dzielnicy Gdansk $rédmiescie, z warunkéw gestoréw sieci oraz uzgodnien i
decyzji wszystkich organéw administracji samorzadowej opiniujgcych projekt budowlany.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzyskat wszystkie wymagane dokumenty i



uzgodnienia, w celu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla obiektow
przedmiotowe]j inwestycji.

e) wykonania w 2 egzemplarzach i przekazania, przed dniem odbioru dokumentacji
powykonawczej, dokumentéw i materiatow wymaganych do wydania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy przekazaé Zamawiajacemu. Zawartosé
dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami;

f) powiadamiania Zamawiajacego o zamiarze wykonywania rob6t budowlanych w nocy i w
dni wolne od pracy;

g) umozliwiania wykonywania badan niezaleznemu laboratorium wskazanemu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) Wymogi zwiazane z odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. m.in.:

o przestrzegania zasad bhp, bioz, p.poz. i utrzymania porzadku na terenie budowy;

e przestrzegania przepisow zwigzanych z ochrong érodowiska w tym zwlaszcza:

wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia;
prowadzenie robdt w sposéb minimalizujacy straty w srodowisku,
wiadciwa gospodarka odpadami powstatymi w trakcie realizacji robot,

przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony érodowiska na placu budowy oraz
sposobéw prawidlowego postgpowania w  tym zakresie np. zabezpieczania
potencjalnych putapek dla drobnych zwierzat w trakcie wykonywania robot,

uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a zmniejszajgcych ucigzliwos¢ dla srodowiska,

o przez caly okres prowadzenia robt Wykonawca, odpowiedzialny bedzie za:

organizacje ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.177/2003 poz.1729),

przestrzeganie warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu. Zmiany beda mozliwe tylko za zgoda Zarzadey Ruchu, ktérym jest
Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku,

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia w trakcie realizacji robot odbioru wod
opadowych i roztopowych,

Wykonawca bedzie prowadzif dokumentacje fotograficzng z realizacji robot
w odstepach miesigcznych, w ilosci 10 zdjgé w kazdym miesigcu realizacji,
w formie zdje¢ cyfrowych z placu budowy,

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzeni tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow Iub
infrastruktury na wlasny koszt,

organizacje i udziat ~w  radach budowy, naradach  technicznych
i koordynacyjnych;



5) Wymogi zwigzane ze wspdtpraca z Zamawiajgcym

o Niezaleznie od pozostatych obowiazkow okreslonych w SIWZ, Wykonawca bedzie
zobowiazany do realizowania wydanych przez Zamawiajacego polecen niezbednych do
zrealizowania Kontraktu.

e Na przedmiot umowy okreslony w pkt. 1 sktada si¢ peten zakres robot wynikajacy
z dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot budowlanych.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wiasnymi sitami nastepujgcego zakresu rzeczowego
robdt:

............................................................................................................
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamoOwienia okreslonego Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea na warunkach okreslonych w SIWZ,
dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
budowlanych.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zaakceptowania umowy zawarte Z w/w
podwykonawcami przy wprowadzeniu na budowg. Wartosé uméw na poszczegdlne realizacje
zawartych Wykonawca-podwykonawca nie moze przekroczy¢ wartosci umowy zawartej
Wykonawca - Zamawiajacy.

5. Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokonaé¢ zmian w zakresie uczestnictwa w realizacji
zamierzenia podwykonawcow. W takim przypadku Wykonawca przedstawi do zaakceptowania
Zamawiajacemu umowe lub projekt umowy z podwykonawca oraz odpowiednig dokumentacjg.
Zmiany w zakresie uczestnictwa wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sig udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych tych podwykonaweow.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy P.z.p., W celu wykazania spetniania



warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.
8. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonaweg 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
a) czynnosci zwigzane z robotami branzy hydrotechnicznej tj. wykonanie robo6t kafarowych
itp. min. 2 osoby;

b) czynnosci zwigzane z robotami elektrycznymi tj. montaz instalacji elektrycznej itp., min. 2
osoby;

¢) czynnosci zwigzane z robotami instalacyjnymi branzy sanitarnej tj. montaz instalacji
sanitarnej, min. 2 osoby;

d) czynno$ci zwigzane z robotami instalacyjnymi branzy teletechnicznej tj. montaz instalacji
teletechnicznej, min. 2 osoby.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawceg
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasniefi w przypadku watpliwosei w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracg przez wykonawce
lub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych czynnodci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnodci, ktérych dotyczy ww. o$wiadezenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy



z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci' bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawcg kary umownej w wysokoscei
okreélonej w istotnych postanowieniach —umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych przez
zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosei co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcg lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§6

Wynagrodzenie przedmiotu umowy.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wg zakresu robét okreslonego w § 1 ustala si¢ wynagrodzenie
ryczattowe jn:
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Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu zamowienia ma charakter ryczaftowy.




Wykonawca jest zobowiazany dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem
zaméwienia wykonaé peten zakres robot, ktory jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji
projektowych, przepisow prawa, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, wydanych decyzji
dotyczacych Przedmiotu Zamdwienia, postanowien uméw, a wige wykona¢ zadanie bez wzglgdu
na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji.

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu Zamdwienia bedzie konieczne wykonanie innych
niezbednych robét lub czynnosci, w tym wykonanie projektow wykonawczych, warsztatowych lub
montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen, lub gdy dla uzywania
wykonanych czeéci robot konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem.

2. Wynagrodzenie zostato okreslone z uwzglednieniem nastgpujacych skiadnikow ceny z kosztorysu
ofertowego:

1) stawka rbg .....ccovveeee
2) k.p. liczoneod Ri S oo ,
3) zysk liczony od R, S i k.p. woooevinniinss

4) koszty zakupu od M ..............

*

3. Wynagrodzenie ostateczne zostanie pomniejszone 0 wartosci elementéw niewykonanych niezaleznie
od przyczyny powstania roznic, na podstawie kosztorysu powykonawczego.

4. Roboty dodatkowe i zamienne nie objete przedmiotem zamoéwienia, ktérych wartosé nie przekracza
15 % realizowanego zamowienia, ktorych konieczno$¢é wykonania wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, ktdre zostang potwierdzone stosownymi protokodtami koniecznoscei spisanymi
z udzialem przedstawicieli kazdej ze Stron umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na
dodatkowe zaméwienie. Wykonawca zrealizuje roboty dodatkowe i zamienne przy zachowaniu tych
samych norm, parametrow i standardéw, ktére przyjeto w zamoOwieniu podstawowym.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne zostanie ustalone w oparciu o $rednie sktadniki
cenotworcze okreélone w oparciu o aktualne wydawnictwo Sekocenbud, Orgbud. Zamawiajacy
moze dopusci¢ podezas realizacji zaméwienia materialy zamienne przy zachowaniu tych samych
norm, parametréw i standardow, ktore przyjeto w zamdwieniu podstawowym. Zastosowanie
materiatlow zamiennych nie wymaga aneksu do umowy.

5. Ponadto Zamawiajacy przewiduja zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i
zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosei dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,

zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$éé lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
Zamawiajacego,

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

4) zostaty spelione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy lub umowy ramowe]j spowodowana jest okolicznosciami,
ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢,



b) warto$§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

5) wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane w ramach robét dodatkowych jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo i konieczno$é zapobiezenia awarii lub katastrofy
budowlane;.

7. Warunki zmiany tresci postanowien umowy:

1) Zmiana terminu realizacji umowy moze nastapi¢ za zgoda Zamawiajacego w przypadkach:

a) wystapienia rob6t dodatkowych i zamiennych,
b) nieprzewidzianych kolizji,

Termin za zgoda Zamawiajacego moze ulec przedhuzeniu o czas niezbgdny na wykonanie robot
badz usunigcie kolizji.

2) Zmiany warunkéw umowy zostang wprowadzone stosownymi aneksami.

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest do: sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzyskania

na harmonogramie akceptacji inspektoréw nadzoru wszystkich branz oraz przedfozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu w dniu zawarcia umowy.

2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sig odbywato fakturami czesciowymi za wykonane
i odebrane bez zastrzezen przez inspektora nadzoru elementy robot. Zamawiajagcy bedzie odbierat
tylko skonczone elementy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu zam6wienia bedzie na biezgco nadzorowat
wykonywane roboty zwigzane z realizacjg, przez powotane i uprawnione stuzby techniczne.
Odbioru robét ulegajacych zakryciu bedzie dokonywat w ciagu 3 dni od zgloszenia gotowosci do
odbioru. Jezeli z przyczyn obiektywnych i niezaleznych od Zamawiajacego nie bedzie mogt zostaé
dokonany odbiér w ciagu 3 dni od zgloszenia przez Wykonawce, Zamawiajacy niezwlocznie,
pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawce i wyznaczy najblizszy mozliwy termin odbioru
robét, uzgodniony z Wykonawca, tak, aby nie byl wstrzymany ciag technologiczny robot oraz
zagrozone terminy okre§lone w harmonogramie realizacji inwestycji.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone facznie fakturami czesciowymi nie moze przekroczyé 90 %
warto$ci umowne;j.

5. Faktury czesciowe platne bgdg przelewem na rachunek Wykonawcey wskazany przez Wykonawce na
fakturze w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.



Faktury czeéciowe nalezy zlozy¢é do Zamawiajgcego wraz dokumentem rozliczeniowym
tj. protokotem odbioru wykonanych robot z zestawieniem wartoéci wykonanych robét,
uzgodnionym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru dla poszczegolnych robot/branz.

Wykonawca do faktur winien przedtozy¢ oswiadczenie podpisane przez podwykonaweg lub
dalszego podwykonawce, iz Wykonawca uregulowat dotychczasowe wymagalne zobowigzania
finansowe wobec podwykonawcy wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy w zakresie robodt
objetych ptatnosciami.

7. Rozliczenie koficowe nastapi w ciagu 30 dni od daty dokonania bez zastrzezen odbioru koncowego

robét faktura koficowa. Do faktury koncowej nalezy dotaczy¢ o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw o koncowym / catkowitym uregulowaniu wszelkich
zobowiazan wynikajacych z umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo.

8. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czeéci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamoéwienia na roboty

10.

11.

12.

13.

14.

15;

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemne] zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni.

Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w  specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zk.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej w wysokosci 0,01 % wartosci
brutto Zamdwienia.

Zamawiajacy dokonuje bezpodredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego



16.

17.

18.

19.

20.

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg lub
dalszego podwykonawce zam6wienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty informuje Wykonawce o wniesieniu w formie pisemne;j
uwag dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takie] zaplaty albo,

2) ztozye do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze; watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu patnosé sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

21. Konieczno$é wielokrotnego (co najmniej 3) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

22

dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnoéci Wykonawcy na osoby trzecie
(przelewy).

§8

Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie koncowego terminu
umownego, ustalonego wg § 2 umowy, do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru,
potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajacego,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,



3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, a zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwioki,

2) nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki od dnia przekazania Zamawiajagcemu informacji dotyczace;j
planowanego wprowadzenia podwykonawcy

3) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia akceptacji projektu umowy przez Zamawiajacego

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki do dnia zmiany umowy,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

§9

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego.

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje
ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoséuczyni zadaniu Zamawiajacego,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjgt ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robdt,

5) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
6) w razie koniecznosci 3 krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez zamawiajgcego lub

koniecznoséci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci umowy
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



7) w przypadku likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,

2. Odstgpienie od umowy nastepuje na pismie, dorgczonym listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzief odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,  jezeli  odstapienie od  umowy  nastgpito z  przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robdt budowlanych urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, rozliczenia tych robdt proporcjonalnie
do wykonania oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze

Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektéw 1 urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu robét budowlanych.

§ 10
1. Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia gotowosci robét do odbioru w formie pisemnej zgodnie
z Ustawa Prawo Budowlane oraz pisemnie na adres Zamawiajacego. Na dzien zgloszenia gotowosci
do odbioru rob6t Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu niezbgdne dokumenty /4 komplety/:
1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych
z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robot,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
2) o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) o$wiadczenie o whasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych,

4) protokoty badan i sprawdzen (w tym wszystkie niezbgdne odbiory techniczne),



5) dokumentacje techniczna powykonawcza (opisy i rysunki ) uwzgledniajaca wszystkie dokonane
zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie budowy obrazujace
stan obiektu po realizacji przedmiotu zaméwienia

6) aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,

7) inne dokumenty wynikajace z warunkéw technicznych realizacji i odbioru robot oraz przepiséw
MSW.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu zamowienia w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci przedmiotu zaméwienia do odbioru, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

4. Materialy odbiorowe wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru roboét,
w ktérych stwierdzono bledy lub niedoktadnosci muszg zostaé w nieprzekraczalnym terminie
7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego. Przekroczenie tego
terminu bedzie uznane za niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu odbioru i stanowi¢
podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za nieterminowa realizacje

umowy.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na zadanie stanowiace przedmiot umowy na
OKIES! oovuinmmnvosns miesiecy od daty odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy. W okresie

udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na koszt wilasny
wszystkich niezbednych okresowych przegladéw serwisowych urzadzen zamontowanych w ramach
realizacji robot, niezbednych do utrzymania gwarancji producenta w/wym. urzgdzen. A tym samym
udziela gwarancji na te urzadzenia na caty okres przewidziany umowa. Warunki gwarancji stanowi
karta gwarancji/zalacznik nr B do umowy/.

2. Wszystkie koszty zwigzane z realizacja przegladéw gwarancyjnych, serwisowaniem oraz
wykonywaniem wszystkich prac konserwacyjnych zwiazanych z i dotyczacych urzadzen, aparatow
wbudowanych, zamontowanych itp. przez Wykonawce robét w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, beda realizowane wytgcznie kosztem i staraniem
przez Wykonawce przez caly okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji. Wszystkie te prace
bedg realizowane zgodnie z wytycznymi, Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi (DTR) oraz
innymi dokumentami wymaganymi przez producentéw poszczegélnych urzadzen i aparatow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonaweca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto (z podatkiem od towaréw i ustug), tj. kwote



1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. Strony ustalaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
. smsssimiminnrassimn 7} jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Natomiast 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancjg zgodnego z
umowg wykonania robot.

3. W przypadku wniesienia nalezytego zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy w pienigdzu,
o ktorym mowa w ust.1 i 2 zostanie zwolnione:

1) 626500 TO WU cosvsnsomemssmumnsnsnami zt na zabezpieczenie gwarancji zgodnego z umowa
wykonania robdt w terminie 30 dni po ich odbiorze,

2) czes¢ pozostata tj. 30 % feiinn zt na =zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi/gwarancji w terminie 15 dni po uplywie rekojmi/gwarancji za wady, pod warunkiem
prawidlowego wywiazania si¢ z obowigzkow Wykonawcy.

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wplacone w pieniadzu zostanie zwrocone wraz
z oprocentowaniem wg stawki obowigzujacej dla bankowych rachunkéw w banku, w ktorym te
kaucje zdeponowano, pomniejszone o prowizje bankowe,

4) w przypadku nie usunigcia usterek przez Wykonawce w wyznaczonym podczas przegladu
gwarancyjnego terminie, Zamawiajacy ma prawo do zastgpczego wykonania robét ze srodkow
zatrzymanych jako kaucja.

W takim przypadku zabezpieczenie pomniejszone o koszt zastgpczego usunigcia usterek
zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenie na jedng lub
kilka form jn.:

1) w pienigdzu przelewem na rachunek Zamawiajacego nr PKO BP S.A. 11l oddziat Gdansk 981010
1140 0068 3913 9120 0000,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielezej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,



4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczodci.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uphywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§13
Postanowienia szczegolowe.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
1} Inspektor nadzar tobdt budoWIanyehi - s iviesisimisisaiimsrmmums saierisi s e
2) Inspektor nadzorn robot hydroteChiCZNYEh = . ..o eonseimmindivininsiasuss sasinsgevsas s vias s sasnaiese
3) Inspektor nadzoru robot SanitarnyCh = .........oviiiiii
4) Inspektor nadzoru robot elektrycznych - .................. e e

5) Inspektornadzorurobotteletechnieznyeh - wivon s s smmsmessera i mssssmmmes sysse v vsen

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest :

5 P N Kierownik Budowy
DY et A R B B B R RS Kierownik robét hydrotechnicznych
P s i B R T R T s e IRICTOWNIK robibtsanitanyyeh
3 it e e e seeeeeennee - KIETOWNIK TODOE elektrycznych
) e e« KIEFOWNIK TODOT teletechnicznych

3. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w umowie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy. Zmiana



0s6b wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie wymaga zmiany
umowy. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawey bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedhuzenia terminu zakoriczenia robét. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik
budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na
terenie budowy.

4. Wszelkie zmiany za wyjatkiem w/w, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalent wynikajgcych
z niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W tym przypadku Wykonawea moze zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci
umowy o zamdéwienie publiczne.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robét do tego czasu
wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajgcego.

6. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowiazany jest on do:

1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego, protokofu inwentaryzacji robot do tego czasu
wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt,

3) naprawienia drugiej stronie szkody, spowodowanej przerwaniem robot.

7. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ustalonych warunkow realizacji, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie do 30 dni od daty pisemnego
zawiadomienia bez mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce odszkodowania. Ponadto
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w przypadku nie rozpoczgcia w ciggu 14 dni od
uméwionego terminu lub przekroczenia o 14 dni terminu realizacji zadania.

W tym przypadku zobowigzuje si¢ Wykonawce do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do tego czasu
wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt,

3) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robot.

§14

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacyjna zawarta w SIWZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Furopejskiego i Rady (UR) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- (zwanego dalej RODO).



§15

Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

2. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy, rozstrzygac bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa obowigzuje wraz z zalacznikami:
1) Zat. A - Kosztorys ofertowy
2) Zal.B —Karta gwarancyjna
3) Zat C - SIWZ

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i3egz.
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



